

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



CRONOGRAMA MAESTRO

Proyecto de IA Agéntica

Sistema CuscoNodes

ASIGNATURA: Inteligencia Artificial
DOCENTE: Mg. Ing. Hugo Espetia Huamanga
GRUPO: HABA

INTEGRANTES:

Morales Ttito Honorio	100 %
Torres Cáceres Sayo Michael	100 %
Zavaleta Luna Sebastian (SM)	100 %

Link Jira:

<https://honorio-morales.atlassian.net/jira/software/projects/CUN/boards/34/backlog?epics=visible>

CUSCO – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	2
2. Cronograma Maestro de Sprints	2
3. Detalle de Épicas e Historias de Usuario	2
3.1. Sprint 3 – Motor de Razonamiento	3
3.2. Sprint 4 – Acción y Comunicación	4
3.3. Sprint 5 – Integración y Cierre	4
4. Épicas del Proyecto	5
5. Línea de Tiempo Visual	5
6. Roles del Equipo	6

1. Introducción

El presente documento describe el Cronograma Maestro del proyecto **CuscoNodes**, un sistema de IA Agéntica orientado a la notificación automatizada de eventos turísticos en la ciudad del Cusco. El sistema integra módulos de percepción, razonamiento mediante modelos de lenguaje (LLM), comunicación multilingüe y administración, desarrollados de forma iterativa mediante sprints ágiles. La estrategia de desarrollo escala la complejidad del agente progresivamente: desde la integración de herramientas y APIs externas hasta la orquestación de múltiples agentes colaborativos y el despliegue final del producto.

2. Cronograma Maestro de Sprints

La Tabla 1 presenta el plan maestro de sprints para el ciclo activo del proyecto, con sus fechas, enfoques y entregables clave.

Cuadro 1: Cronograma Maestro – Proyecto CuscoNodes

Sprint	Enfoque Principal	Inicio	Cierre	Entregable Clave
Sprint 3	Motor de Razonamiento (Integración LLM y clasificación)	6 may	20 may	Agente con integración de APIs y manejo de memoria a corto plazo
Sprint 4	Acción y Comunicación (Traducción y Notificaciones)	11 may	3 jun	Sistema multilingüe con envío automático por Correo y WhatsApp
Sprint 5	Integración y Cierre (Frontend y Pipeline)	4 jun	17 jun	Producto final con métricas de éxito, pruebas E2E y despliegue productivo

3. Detalle de Épicas e Historias de Usuario

El backlog del proyecto está organizado en cuatro épicas que agrupan las historias de usuario según el módulo funcional del sistema. La Figura 1 muestra el estado actual del backlog en Jira.




Figura 1: Backlog CuscoNodes en Jira – Vista de sprints activos

3.1. Sprint 3 – Motor de Razonamiento

Período: 6 de mayo – 20 de mayo de 2026 **Épica:** Épica 2: Motor de Razonamiento (Integración LLM y clasificación)

Cuadro 2: Historias de Usuario – Sprint 3

ID	Historia de Usuario	Estado
CUN-18	Implementación de la lógica de decisión: Definir cuándo y cómo el agente debe enviar una alerta.	Por Hacer
CUN-16	Integración de Traducción Automática de las Noticias: Traducir automáticamente el contenido extraído antes de procesarlo.	Por Hacer
CUN-17	Clasificación: Como agencia, quiero que se marquen las noticias de acuerdo a la urgencia.	Por Hacer

3.2. Sprint 4 – Acción y Comunicación

Período: 11 de mayo – 3 de junio de 2026 **Épica:** Épica 3: Acción y Comunicación (Traducción y Notificaciones)

Cuadro 3: Historias de Usuario – Sprint 4

ID	Historia de Usuario	Estado
CUN-19	<i>Panel de preguntas rápidas:</i> Hacia la IA para las noticias al momento.	Por Hacer
CUN-20	<i>Integración de Notificaciones:</i> Configurar el envío automático por Correo y WhatsApp (API de Twilio u otro) al detectar una alerta de urgencia alta.	Por Hacer
CUN-21	<i>Plantillas de Alerta:</i> Diseñar el formato visual del mensaje que llegará al turista.	Por Hacer

3.3. Sprint 5 – Integración y Cierre

Período: 4 de junio – 17 de junio de 2026 **Épicas:** Épica 4: Panel de Administración e Integración; Épica 5: Pruebas, Ajustes y Demo Final

Cuadro 4: Historias de Usuario – Sprint 5

ID	Historia de Usuario	Estado
CUN-22	<i>Registro de Turistas:</i> Como Sebastian (PO), quiero subir una lista de turistas para que el sistema sepa a quién notificar.	Por Hacer
CUN-23	<i>Pruebas E2E (Extremo a Extremo):</i> Simular una huelga y verificar que el mensaje llegue al celular de prueba.	Por Hacer
CUN-24	<i>Presentación Final:</i> Preparar la demo para Israel Rondán (Sponsor).	Por Hacer
CUN-29	<i>Presentación del plan de monitoreo</i> presente basado en CRISP-ML.	Por Hacer

4. Épicas del Proyecto

Cuadro 5: Épicas definidas en el proyecto CuscoNodes

Épica	Nombre	Descripción
Épica 1	Módulo de Percepción	Web Scraping y extracción automatizada de noticias turísticas relevantes para Cusco.
Épica 2	Motor de Razonamiento	Integración LLM, clasificación de urgencia y traducción automática de noticias.
Épica 3	Acción y Comunicación	Panel de preguntas a la IA, envío de notificaciones por Correo y WhatsApp.
Épica 4	Panel de Administración e Integración	Frontend de administración, registro de turistas y pipeline de despliegue.
Épica 5	Pruebas, Validacion y Demo Final	Pruebas E2E, presentación al sponsor y plan de monitoreo basado en CRISP-ML (Integracion y despliegue).

5. Línea de Tiempo Visual




Figura 2: Línea de tiempo de sprints activos

6. Roles del Equipo

Cuadro 6: Equipo de desarrollo – CuscoNodes

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Zavaleta Luna Sebastian	Product Owner (PO)	Definición del backlog, criterios de aceptación y priorización de historias.
Torres Cáceres Sayo Michael	Scrum Master (SM)	Facilitación de ceremonias ágiles, gestión de impedimentos, métricas de equipo.
Morales Ttito Honorio	Technical Lead	Arquitectura del sistema, integración LLM, desarrollo backend y despliegue.